

Kunnanhallitus	§ 110	25.02.2013
Kunnanhallitus	§ 62	25.02.2014
Kunnanhallitus	§ 203	09.05.2016
Kunnanhallitus	§ 439	23.10.2017
Kunnanhallitus	§ 258	07.10.2019

Varaussopimus / Andament Oy (Mäntykaari 1) / Vuokrasopimus HSK Sähkö Oy / Jatkoaika rakentamisvelvoitteeseen / Jatkoaika rakentamisvelvoitteeseen

120/10.00.02/2013, 6/02.05.05/2014

Khall 25.02.2013 § 110

Pyhäjoen kunta ja Andament Oy ovat neuvotelleet liitteenä olevan varaussopimuksen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan varaussopimuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 25.02.2014 § 62

Pyhäjoen kunta ja HSK Sähkö Oy (osa Andament Group -konsernia) ovat neuvotelleet liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 09.05.2016 § 203

HSK Sähkö Oy kirjoittaa 18.4.2016:

"Pyhäjoen kunta
Kunnanhallitus

Jatkoaikahakemus Ollinmäen tontin rakentamisvelvoitteeseen

Haemme jatkoaikaa Ollinmäen korttelin 704 tontti nro 1 rakentamisvelvoitteeseen 1.10.2017 saakka. Siihen mennessä rakentamisprojektin aikataulu on varmistunut.

Ystävällisin terveisin

Hannu Kauppi

toimitusjohtaja
HSK Sähkö Oy
Yrityskalliontie 1
85100 Kalajoki
p. 050 441 4491"

Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisveloitteeseen 1.10.2017 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 23.10.2017 § 439

HSK Sähkö Oy kirjoittaa 9.10.2017:

"Jatkoaikahakemus Ollinmäen tontin rakentamisveloitteeseen

Haemme jatkoaikaa Ollinmäen korttelin 704 tontti nro 1 rakentamisveloitteeseen 31.12.2018 saakka. Siihen mennessä rakentamisprojektin aikataulu on varmistunut.

Ystävällisin terveisin

Johanna Kauppi
Hallintojohtaja"

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää jatkoaikaa rakentamisveloitteeseen 31.12.2018 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 07.10.2019 § 258

HSK Sähkö Oy / toimitusjohtaja Hannu Kauppi kirjoittaa 1.10.2019:

"Hei

Haemme jatkoaikaa kortteli 704, tontti 1 rakentamisveloitteeseen. Odotamme Hanhikivi hankkeen rakentamisvaiheen vilkastumista oman toiminnan tueksi. Tällä hetkellä odottava vaihe on menossa, joka lykännyt meidän rakentamis päätöstä.
Haemme lisäaikaa 31.12.2020 asti."

Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisveloitteeseen 31.12.2020 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
