

Kunnanhallitus	§ 394	14.09.2015
Kunnanhallitus	§ 215	09.05.2016
Kunnanhallitus	§ 375	25.09.2017
Kunnanhallitus	§ 289	07.10.2019

Kauppakirja Pyhäjoen kunta / Scandinaval Finland Oy (Lisunranta 12) / Tilan siirto ja jatkoaika rakentamiselle / Jatkoaikahakemus rakentamisvelvoitteeseen

61/10.00.02/2013

Khall 14.09.2015 § 394

Pyhäjoen kunta ja Scandinaval Finland Oy ovat neuvotelleet kaupan tilasta Lisunranta 12 RN:o 26:72 (625-406-26-72). Tilan pinta-ala on 0,4300 ha.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 09.05.2016 § 215

Tero Eloranta kirjoittaa 23.3.2016 mm. seuraavaa:

"Scandinaval Finland Oy haluaa siirtää Lisunrannan tontit tytäryhtiölleen Pyhäjoen Aurinkoranta Oy:lle (joka hoitaa Lisunrannan kehittämishankkeen alusta loppuun).

Lisäksi Scandinaval Finland Oy anoo vuoden lisäaikaa rakentamisen aloittamiselle ja loppuun saattamiselle (2017/2019).

Lisäksi Scandinaval Finland Oy pyytää, että Pyhäjoen kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan ko. siirrossa."

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) hyväksyy tilan Lisunranta 12 siirron Scandinaval Finland Oy:ltä Pyhäjoen Aurinkoranta Oy:lle,
- 2) myöntää yhden vuoden jatkoajan rakentamisvelvoitteeseen eli Pyhäjoen Aurinkoranta Oy sitoutuu aloittamaan alueelle asuinrakennusten ja alueelle johtavan tien rakentamisen viimeistään vuoden 2017 aikana ja saattamaan rakennustyöt alueella loppuun vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 25.09.2017 § 375

Scandinaval Finland Oy:n toimitusjohtaja Tero Eloranta kirjoittaa 5.9.2017:

"HAKEMUS RAKENTAMISEN MÄÄRÄAIKOJEN PIDENTÄMISEEN
LISUNRANNASSA

Haemme kunnalta määräaikojen pidentämistä omistamiemme tonttien (Lisunranta RN:o 26:60 - 26:78) osalta.

Haemme määräaikojen pidentämistä vuodella sekä rakentamisen aloittamiseen, että rakennustöiden loppuunsaattamiseen. Hakemuksemme mukaan rakennustyöt pitäisi aloittaa viimeistään vuoden 2018 aikana ja saattamaan rakennustyöt alueella loppuun vuoden 2020 loppuun mennessä.

Perusteena hakemuksellemme on koko ydinvoimahankkeen viivästyminen useilla vuosilla suunnitellusta aikataulusta."

Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisveloitteeseen 31.12.2018 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 07.10.2019 § 289

Scandinaval Finland Oy / toimitusjohtaja Tero Eloranta kirjoittaa 5.11.2018:

"HAKEMUS RAKENTAMISEN MÄÄRÄAIKOJEN PIDENTÄMISEEN
LISUNRANNASSA

Haemme kunnalta määräaikojen pidäntämistä omistamiemme tonttien (Lisunranta RN:o 26:60 - 26:78) osalta.

Haemme määräaikojen pidentämistä kahdella vuodella sekä rakentamisen aloittamiseen, että rakennustöiden loppuunsaattamiseen. Hakemuksemme mukaan rakennustyöt pitäisi aloittaa viimeistään vuoden 2020 aikana ja saattamaan rakennustyöt alueella loppuun vuoden 2022 loppuun mennessä.

Perusteena hakemuksellemme on koko ydinvoimahankkeen viivästyminen useilla vuosilla suunnitellusta aikataulusta. Lisäksi lopullisen rakennusluvan puuttuminen hankkeelta luo epävarmuutta ja viivästyttää hanketta edelleen."

Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisveloitteeseen 31.12.2020 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

