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Esipuhe

Pyhdjoen kunnanhallitus kadynnisti 26.2.2018 Koulu 2022 -hankkeen ja nimesi hanketyéryhman ideoimaan ja
valmistelemaan kouluhanketta. Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen: ideointi ja vaihtoehtoisten mallien
tarkastelu 2018-1019, investointien suunnittelu 2020 ja rakentaminen 2021-2022. Opiskelu uudessa koulussa
alkaa elokuussa 2022.

Koulu 2022 -hankkeen rinnalla on omana prosessinaan meneilldadn koulukampusalueen asemakaavamuutos,
jolla pyritdan turvaamaan koulukampuksen ja sen lahialueen tulevaisuuden toimintamahdollisuudet mm.
laajentamalla Y-kortteleita ja osoittamalla riittavasti rakennusoikeutta. Oleellinen osa on myds liiken-
teellisten lahtokohtien selvittdminen ja toimivan ja turvallisen liikkenndinnin varmistaminen koulukeskuksen
alueella.

Koulutyéryhman puheenjohtajana on toiminut sivistyslautakunnan puheenjohtaja Niko Rantanen ja
sihteerina kaavoitusarkkitehti Jyrki Maatta. Muut tyéryhman jasenet ovat Risto Kittild, Matti Pahkala, Matti
Soronen, Aimo Korpi, Antero Tervonen, Helena lllikainen, Riikka Kylmaoja, Tero Niemi, Tauno Rajaniemi,
Kaisa Tornberg, Jusa Honkala, Sannamari Sala sekd asiantuntijajasenend Heli Kittild ja asemakaava-
kysymyksissa kaavakonsultin edustajana Minna Lehtonen.

Hanketyoryhma on jakautunut kuuteen tiimiin, joista jokainen on valmistellut kouluhanketta omasta
nakokulmastaan. Aihepiirit ovat olleet pedagogiikka; koulualueen kayttésuunnitelma ja asemakaava;
kouluverkko ja koulun mitoitus; talous, tehokkuus ja vaikuttavuus; kansainvalistyminen seka varhaiskasvatus.

Tama raportti perustuu Koulu 2022 -tyéryhman ja siihen sisaltyvien tiimien tyoskentelyyn. Raportin tarkoitus
on kertoa tyoryhman tydskentelystd ja antaa suunnittelijalle selkeat tavoitteet siitd, millainen koulu
Pyhajoelle halutaan ja mita asioita on syyta huomioida. Raportti jakautuu kahteen osaan: osa 1 tuo esittelee
tyoéryhman tavoitteita, nakemyksia ja tyoskentelya tiimikohtaisesti, osa 2 pyrkii kokoamaan tavoitteet yhteen
ja on suunnattu ennen kaikkea suunnittelijalle.

1 Pedagogiikka

tiimin jésenet: Niko Rantanen (pj), Tero Niemi, Antero Tervonen, Tauno Rajaniemi, Kaisa Tornberg ja Heli
Kittild

Pedagogiikka-tiimin tehtaviin kuului mm. seuraavat asiat:

e Mika on tulevaisuuden oppimisymparisté Pyhajoella?
e Koulun henkilostdn osallistaminen suunnitteluun ja kdyttdjanakokulman tuominen tyéryhmaan.
e Huolehtia siitd, etta koulu soveltuu myos erilaisille opettajille ja opetustyyleille

1.1 Osallistava toiminta
Pedagogiikka-tiimi on jarjestanyt osallistavaa suunnittelutoimintaa mm. kouluvierailuiden ja seminaarin
avulla:

e 23.8.2018 kouluvierailuilla tutustuttiin Tyrnavan Rantaroustin kouluun seka lisalmella Kangaslammin
koulu ja Kauppis-Heikin kouluihin.

e 3.10.2018 jarjestettiin Koulu 2022 -seminaari, jossa rehtori Juha Vaara Ruukin koulusta Siikajoelta
esitteli uutta Ruukin koulua ja sen rakentamisvaiheita, jonka jalkeen henkilékunta teki ryhmatoita
aineryhmittain. Taman jalkeen KM, LO, vaitdskirjatutkija Heidi Lammassaari Helsingin yliopistosta
kertoi toimivan oppimisympadristén elementeistd ja merkityksesta. Seminaarin lopuksi professori
Arto O. Salonen esitteli ajatuksiaan tulevaisuuden koulusta, oppimisesta ja yhteiskunnasta.
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6.11.2018 Saaren koulun ja lukion henkilokunta vieraili Oulussa Kastellin ja Hiukkavaaran moni-
toimitaloissa sekd Raahen Antinkankaan monitoimitalossa.

Lisdksi koulun henkilékunnan kanssa on tehty Hyva koulu -tyéskentelyd, jossa pohdittiin hyvan
koulun tuntomerkkeja ohjatun tiimitydskentelymallin avulla.

Pedagogiikka-tiimin tavoitteet uudelle koululle:

1.2 Koulusuunnittelun perustaa

Tilojen tulee tukea ensisijaisesti oppilaassa tapahtuvaa kehitysta!
Oppimisympariston suunnittelun tulee perustua tutkittuun ja tiedettyyn kasitykseen ihmisesta ja
oppimisesta - ei yhteen tutkimukseen, eika yksittdisen ihmisen omaan kokemukseen
Tulevaisuuden taitojen oppiminen tarkeaa
o Oppimisentaidot korostuvat
o Yhteistyotaitojen merkitys lisdantyy
o Empatiataidot

1.3 Oppimisympadriston suunnittelussa huomioitavaa
1.3.1 Yhteisollisyys

Yhteisollisyyden tasot huomioidaan: luokka, koulu, kunta
Sali, johon mahtuu koko koulu
Mahdollisuus yhteistoiminnallisuuteen ja yhteisopettajuuteen
Haetaan tiloille maksimaalinen kayttoaste, jolloin huomioidaan vapaa-aikatoimen, jarjest6jen ja
seurojen tarpeet ja kirjasto = keskeisten palveluiden keskittdminen
Yhteistyon hyodyt:

o kokonaisvaltainen ja ehja koulupaiva

O yhteinen ja jaettu vastuu

o vyhteiset tapahtumat
Mahdollisuus saada jasenia toimintaan
Henkiloston tasa-arvoisuus
Talo, josta voimme olla ylpeita

1.3.2 Turvallisuus

Psyykkinen ja fyysinen turvallisuus otettava kaikessa huomioon
Eri ikdisille tarkoittaa eri asioita!

Esteettomyys (fyysinen, allergia...)

Pienet ryhmakoot

1.3.3 Toimivat tilat

Hallintotilat keskeisella paikalla (ei piilossa)

Tilaa pienryhmille, terapialle (puhe- ja toimintaterapia) ja kokouksille

Muunneltavuus ja moniammatillisuus huomioidaan

Riittavan tilavat oppimisymparistot, joissa neliot on optimoitu opetuskayttéon tehokkaasti
Ei liikaa kaytavia tai varastoja

Viihtyisat tilat, kouluun on mukava tulla

Kulkuvaylat hyvin mietittyja

Akustiikka tarkkaan mietitty, ei halyisia tiloja

Luonnon valo, valaistus, varit, kengaton koulu

Persoonallisuus
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e Toiminnallisuuteen kannustava piha-alue
e Oppimisen tulokset nakyvilla
o Tilat mahdollisimman monikayttoiset (aula ja “touhusiipi”)

1.3.4 Muuntojoustavuus ja yksiloidyt tilat
e Koulussa selkeat luokat, mutta tilat muunneltavissa helposti isommiksi
e Tiloja, joiden kokoa ja ryhmitystd voi sdatda helposti, jolloin saadaan erilaisiin ja vaihteleviin
oppimistilanteisiin ja —tarpeisiin sopivia toimintatiloja
e Kalusteet valitaan toiminnan mukaan tehokkaimmiksi mahdollisiksi ja oppilaiden ja henkilékunnan
kannalta viihtyisiksi

1.3.5 Kestava kehitys
o Kestava kehitys nakyy toiminnassa, rakennuksessa ja materiaaleissa

1.3.6 Kansainvalisyys
e Kielirikasteiden opetus
e Kansainvalisyys huomioidaan tilojen suunnittelussa

2 Koulualueen kayttésuunnitelma ja asemakaava
tiimin jdsenet: Jyrki Mddttd (pj), Aimo Korpi, Heli Kittild, Helena lllikainen ja kaavan laatijan edustajana Minna
Lehtonen

Tiimin tehtaviin kuului mm. seuraavat asioiden pohtiminen:

e Miten koulun sisa- ja ulkotilat liittyvat toisiinsa?

e Miten laajennusvara huomioidaan suunnitelmissa?

e Miten erilaiset pedagogiikat huomioidaan suunnittelussa?

e Miten vaistotilat jarjestetddn niin, etta koulun toiminta ei hairiinny kohtuuttomasti?

2.1 Asemakaavamuutos

Koulualueen kayttdésuunnitelma ja asemakaava -tiimin tehtdva on ollut huolehtia asemakaavamuutoksen
sisdllosta ja toisaalta pyrkia nakemaan ja huomioimaan koko laajemman kampusalueen maankaytélliset
tulevaisuuden tarpeet.

Koska asemakaavan laatimisen aikana ei ole viela tarkkaa tietoa tulevan kouluratkaisun yksityiskohdista, on
asemakaava pyritty laatimaan mahdollisimman véljana, jolloin erilaisille kouluvaihtoehdoille on hyvat
toteuttamisedellytykset. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden koulun suunnittelun kunnanhallituksen
1.10.2018 valitseman ns. Ketju-mallin mukaisesti: uusi koulu rakennetaan Koulutien eteldapuolelle ja vanhan
lukion paikka huomioidaan rakennuspaikkavarauksena mahdollisesti myéhemmin rakennettavaa pikku-
koulua ajatellen.

Asemakaavamuutoksen lahtokohtana on ollut se, ettd kampusalueella pystytdaan hoitamaan kasvatuksen ja
opetuksen tarpeet varhaiskasvatuksesta lukioon asti. Koulualueen rakennuksista ja niitd ymparoivista
alueista pyritddan muodostamaan kaikkia kuntalaisia palveleva viihtyisa ja toimiva kokonaisuus, joka
hyodyntaa hyvia lilkkenneyhteyksia, lahelld olevaa luontoa ja liikkuntamahdollisuuksia.

Uudelle koululle asetetut maankaytolliset, toiminnalliset ja tekniset tavoitteet on esitetty taman raportin
liitteend olevassa suunnittelijalle osoitetussa tiivistelmassd, johon on pyritty kokoamaan myds muiden
tiimien itse koulurakennusta koskevat keskeiset tavoitteet.
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2.2 Suunnittelualue ja liikenteelliset periaatteet

Kuva 1. Koulurakennus tulee sijoittaa siniselld osoitetulle alueelle. Vaalealla esitetty koko suunnittelualue.

Kuva 2. Liikenteelliset periaatteet.
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3 Kouluverkko ja koulun mitoitus & talous, tehokkuus ja vaikuttavuus
tiimin jasenet Matti Pahkala (pj), Risto Kittild, Antero, Aimo, Tero ja Matti Soronen

Tiimin tehtaviin kuului miettia mm. seuraavia asioita:
e Miten sopeudutaan erilaisiin skenaarioihin?
e Mika on koulun kustannustavoite (€/ oppilas)?
e Miten keittion tarpeet huomioidaan?
e Tehda vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutusvertailua.

3.1. Koulun mitoitus

3.1.1 Oppilasmaara, koulun laajuus ja tehokkuustavoite

Koulu suunnitellaan 360 oppilasta varten ja kouluun sijoittuvat luokka-asteet 1-9. Esiopetus kytketdan osaksi
varhaiskasvatusta. Esiopetukselle (2 ikdluokkaa) sopivien tilojen kartoitus on kdynnissa, yhtena vaihtoehtona
tutkitaan nykyisen kirjaston muutostarpeita ja soveltuvuutta kyseiseen kayttoon.

Koulurakennuksen neliomaardinen tehokkuustavoite on 7 hym2/ oppilas, jolloin edelld esitetylld oppilas-
maaralla koulun tavoitekoko olisi noin 2600 m2. Nykyisten koulujen yhteenlaskettu koko on 5800 m2 (3600
m2 +1100m2 + 660m2 + 440 m2 = 5800 m2 ).

3.1.2 Budjettiraami
Koulun budjettiraami on 6.55 milj. € (360 oppilasta*7 m2/oppilas*2600€/m?2). Koulu tulee Kunta-
rahoituksen taseeseen ja maksetaan leasingrahoituksella.

Piharakentamisen ja lahiliikuntapaikan (sis. Arina areena ja valtionapu lahiliikuntapaikkaan) budjettiraami
bruttona on 450 000 € ja nettona kunnalle 350 000 €. Tama tulee kunnan omaan taseeseen.

Budjettiraami uuden koulun investoinnille noin 7.000.000 € (sisadltdaen piharakentamisen ja lahiliikunta, mika
edelld kuvatuilla tavoitteilla tarkoittaisi n. 2700 €/m2 (n.7.000.000 € / n.2600 m2 = 2700 €/m2).

Oppilaskohtaisiin kustannuksiin on budjettiraamissa varauduttu n. 9000 €/oppilas maan keskiarvon ollessa
n. 8800€/oppilas.

Koulun budjetti olisi 3.250.000 €/vuosi sisaltden ulkoiset ja sisdiset menot.
Padomakustannus olisi 250.000 €/vuosi (Kuntarahoituksen leasingrahoitus)

Kayttotalous 3.000.000 €/vuosi (opetushenkildkunta + muu henkilékunta + oppimateriaalit, kiinteiston
yllapito, ruoka ja siivous, kuljetukset + muut kustannukset).

Liikuntatila (n. 1000m2) rakennetaan kunnan omaan taseeseen kuitenkin kiintedna osana koulurakennusta.
Liikuntatilan budjettiraami on 1000*2600e/m?2 eli yhteensa 2.6 milj. €, josta valtionosuus 750.000 €, nettona
1.850.000 €.

2.600.000€ brutto
750.000€  avustus
1.850.000€ netto
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3.1.3 Laajennusvaraus

Kuntastrategia 2030 mukaisiin kasvuvaihtoehtojen pohjalta on koulusuunnittelussa otettava laajennus-
varaus 200 oppilaalle. Laajennustarpeisiin varaudutaan huomioimalla varaus vanhan lukion tienoille
tulevalle pikkukoululle.

Oppilasmaaran kasvaessa esim. siind tapauksessa, ettd kouluverkkoa joudutaan supistamaan, jakaantuu
koulu toiminnallisesti kahteen rakennukseen: varsinaisen padkouluun (luokka-asteet 3-9) ja sen valittdmaan
laheisyyteen rakennettavaan pikkukouluun, johon paivahoitolaisten ja esikoululaisten lisdksi sijoittuisivat
paakoululta luokka-asteet 1-2. Pdadkoululta ndin vapautuviin tiloihin siirtyisivat kylakouluilta 3-6-luokkien
oppilaat.

3.2 Kouluverkko

Taloudelliset ja pedagogiset vaikutukset eri rakennevaihtoehdoissa
Kustannusvaikutus/vuosi

henkiléstdo-  koulukuljetus- kiinteisto- rakentamis- kiinteisto- Yhteensa Pedagogiset  Ulkoisvaikutukset
kustannukset kustannukset kustannukset kustannusten kustannukset vaikutukset
(vanha) poisto (uusi)
1+3
1+2 -82 700‘ 15 000 -82 500 -150 200 + ?
1+1 -117 600‘ 30000 -156 000 31250 20000 -192 350 ++ ?
1+0 -152 500‘ 55 000 -292 000 62 500 40 000 -287 000 +++ ?

143, Kaikki nykyiset koulut

1+2, Saaren koulu, Yppari ja Parhalahti
1+1, Saaren koulu ja Yppéri

140, Saaren koulu

Koulukuljetuskusannukset: arvio

Kiinteistokustannukset (vanha): Nykyiset kustannukse, joiden oletetaan poistuvan

Rakentamiskustannus: 1+1, yht, 250 m2 lis&3, 1+0, yht. 500 m2 lisd3, & 2500€/m2, poistoaika 20 v. ei sisilld pddoman korkoa
Kiinteistokustannukset (uusi) @ 100 €/m2/v

Taulukko 1: Kouluverkkovertailu

Kouluverkon osalta on tutkittu erilaisten kouluverkkoratkaisujen kustannus- ja pedagogisia vaikutuksia siten,
ettd Saaren koulun lisdksi on toiminnassa kolme, kaksi, yksi tai ei yhtaan kyldkoulua. Vaikutukset on esitetty
ylla olevassa taulukossa.

4 Kansainvalistyminen

tiimin jasenet Tauno Rajaniemi (pj), Niko Rantanen ja Heli Kittild
Tiimin tehtavana oli miettida mm. sitd, miten pyhdjokiset nuoret kansainvalistyvat?

4.1 Taustaa lukiosta

Lukion henkilokunta on valmistautunut kansainvalistymiseen osallistumalla aktiivisesti Erasmus-projekteihin
ja luomalla yhteistyosuhteita Vendajalle. Samoin lukiolle on hankittu aktiivisesti opettajavierailijoita eri
maista, erityisesti Espanjasta.

Messuprojektin osana kaikki kakkosluokkalaiset tekevat viikon opintomatkan Eurooppaan.
CERN-tiedeopiskelu on muodostunut vakiintuneeksi osaksi lukion fysiikanopintoja.

Lukion henkildkunta on osallistunut kaksivuotiseen Erasmus-koulutukseen tavoitteena kielirikasteinen
opetus.

Koulu 2022 -tyéryhman raportti 1.4.2019, osa 1: Tiimien toiveet ja tavoitteet
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4.2 Kansainvalistymispolku Pyhajoelle
Sivistystoimi haki Opetushallitukselta kansainvalistymisen tarkoitetun rahoituksen lukuvuodelle 2018-2019

Hankkeella on kolme paatavoitetta:

1) Paikkakunnan elin- ja vetovoiman kehittdminen kansainvalisyyskasvatusta hyédyntden

2) Kansainvalisyyspolun laatiminen osaksi opetussuunnitelmaa varhaiskasvatuksesta lukion
paattdvaiheeseen asti

3) oppimiskeskuksen suunnittelun pohjustus — englanninkielisen opetuksen mahdollistaminen.

Hanketta on koordinoinut Anne Ontero, hankeen yhtena tavoitteena on ollut luoda valmis toimintaohjelma
opettajien kayttoon kouluvierailuja varten. Tata vierailuohjelmien runkoa on kaytetty osana Pyhdjoen
matkailumarkkinointia, esim. Business Oulun julkaisuissa.

4.3 Kansainvalisyys Pyhdjoen opetussuunnitelmissa
Hankkeen keskeisin tavoite on luoda kansainvélistymissuunnitelma osaksi Pyhdjoen koulujen ja varhais-
kasvatuksen opetussuunnitelmia. Tata tyostaa opettajaryhma eri koulutasoilta.

4.4 Henkiloston koulutus

Perusopetus hakee Erasmus-rahoitusta opettajien kouluttamiseen kielirikasteiseen opetukseen. Lukio toimii
yhteistyossa Lapin kesayliopiston kanssa, niin ettd vuosittain tarjotaan kaksi yrittajyyskasvatukseen liittyvaa
viilkonmittaista Erasmus KA1 tdydennyskoulutuskurssia etupaassa eurooppalaisille kasvattajille mutta myos
oman alueen opettajille. Samalla saadaan vierailevia opettajia Pyhajoen kaikkiin kouluihin.

4.5 Vierailijat koululla
Ty6ryhma suunnitteli perusopetuksen kayttoon valmiin ulkomaalaisille suunnitellun vierailuohjelman, jota
eri koulut voivat toteuttaa tarpeen ilmaantuessa.

4.6 Etaohjausvalmiudet ja ryhmien muunneltavuus

Kansainvalistyminen ja eri kieliryhmiin kuuluvien oppilaiden lisdantyminen Pyhdjoella edellyttda
suunnitellulta koulurakennukselta luokkatilojen muunneltavuutta, joustavaa ryhmittelya ja osassa tiloja val-
miutta etdyhteyksiin. Tarkeinta on kuitenkin kouluyhteison valmentautuminen kohtaamaan erilaiset oppijat
ja harjaantuminen ohjaamaan oppijoita yhteisty6ssa yksilllisen oppimispolkunsa mukaan.

Laitteisto on jarkevaa olla mahdollisimman hyvin yhteensopiva Oulun lyseon ja kansainvalisen koulun kanssa.
Nama kayttavat etdohjauksiin Telialta liisattuja laitteita, kk-maksu niissa luokkaa 340 e/kk.

4.7 Yhteistyotahot

Kv-tiimi kavi alustavia keskusteluja yhteistyon aloittamisesta Oulun kansainvdlisen koulun kanssa.
Sivistystoimenjohtaja ja perusopetuksen rehtori paattivat selvittdd myos nykyisten oppilaiden kiinnostusta
kielirikasteiseen opiskeluun. Varsinaisen esisopimuksen Oulun kanssa sitten neuvottelee sivistystoimen
johto.

4.8 Toimenpide-ehdotus: KV-koordinaattori
Sivistystoimen alaisuuteen tarvitaan pikaisesti henkil6, joka vastaa
1) kansainviélisyysasioista

2) S2-kielenopetuksen kehittamisesta ja valmistavasta opetuksesta (joka on ddrimmaisen tarkea kun kuntaan
muuttaa suomen kielta taitamattomia koululaisia)

3) kielirikasteisen ja CLIL-opetuksen kehittdmisesta

4) kielisuihkuista varhaiskasvatuksesta ylaluokille
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5) yhteistydsta naapurikuntien ja Oulun kanssa kansainvalisyydesta vastaavien kanssa

6) henkilékohtaisten opetussuunnitelmien laatimisesta niille oppilaille joiden suomen kielen taidot ovat
riittamattomat oppimiseen suomen kielella

7) yhteistyon kehittdminen Oulun kansainvédlisen koulun kanssa (etdopetus) > henkilé vastaa ”Learning
Centre”- toiminnasta >

Kv-

liikkuvuus

Kansallinen ja
seudullinen
kansainvalisyys

Kotikansainvalisyys

Kv toimintakulttuurina

Kansainvalisyys laaja-
alaisena osaamisena

18/03/2018 | Opetushallitus, Paula Mattila &al.

Kuva 3. Koulujen kansainvalisyyden tasot

5 Kansalaisyhteiskunta
tiimin jésenet: Risto Kittild (pj), Matti Soronen, Niko Rantanen, Matti Pahkala ja Riikka Kylmdoja

Tiimin tavoitteet uudelle koululle ovat mm. mahdollisimman avoimet ovet ja pitkat aukiolot sekd saada
koulun toiminta itsestd ulospain suuntautuvaksi yhteiseksi hyvéaksi. Olennainen uuden koulun tavoite on
saada se palvelemaan 3200 pyhdjokista. Tiimin tehtdvakenttaan liittyen vapaa-aikatoimi jarjesti
kunnantalolla 19.3.2019 yhdistysten iltakahvitilaisuuden, jossa kartoitettiin uuteen kouluun liittyvia eri
yhdistysten toiveita.

6 Varhaiskasvatus

jéisen: Sannamari Sala

Tiimi perustettiin myohdisemmassa vaiheessa tutkimaan varhaiskasvatuksen kytkeytymista erilaisiin vaihto-
ehtoihin. Nyt kun esikoulu on paatetty kytkea osaksi varhaiskasvatusta ja koulun malliksi on paatetty luokka-
asteet 1-9 sisaltava yhtenaiskoulu, palataan varhaiskasvatuksen pariin myéhemmin mahdollisesti
rakennettavan pikkukouluun yhteydessa. Pikkukoulun tilavaraus on kuitenkin huomioitava koulukampuksen
kokonaissuunnitelmassa niin, ettad eri rakennusten véliset toiminnalliset tarpeet voidaan riittavalla tasolla
huomioida jo paakoulua suunniteltaessa.
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