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LOPPURAPORTTI, LUKION LAAJENNUS, INVESTOINTIHANKE 900003 

 
Taustaa 
Lukion laajennushanke käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä 
28.5.2018, kun päätettiin laajentaa lukion tiloja n. 200 m2:n verran Saa-
ren koulun oireilevia oppilaita varten.  

Hankkeen eteenpäin viemiseksi kunnashallitus määritteli kokouksessaan 
11.6.2018 määritteli hankkeen ohjausryhmän kokoonpanon, täsmensi 
laajennuksen kooksi 250 m2 ja esitti valtuustolle määrärahatarpeen 
(2018/ 50.000 € ja 2019/500.000€). Laajennuksen tuli olla valmis 8-9/2019. 

27.8.2018 kunnanhallitus hyväksyi laajennuksen luonnossuunnitelmat 
(275m2) ja päätti, että KVR- urakan kilpailutus tulee toteuttaa 5.10.2010 
mennessä.  

Määräaikaan mennessä tuli neljä tarjousta, joista halvimman teki Ra-
kennushollari Oy tarjoushinnallaan 780.500 €, ja jonka kunnanhallitus hy-
väksyi 15.10.2018.  

31.10.2018 valtuusto teki tarvittavat määrärahoihin liittyvät päätökset, 
vuodelle 2018 / 200.500€ ja vuodelle 2019 / 723.000 €, yhteensä 923.500 
€ (sisältäen 148.000€ lisätyövarausta ja tilaajan kustannuksia). 

Em. lisäksi ensimmäisen vaiheen kalustaminen rahoitetaan vuoden 2019 
investointiosan irtaimistona. Investointihankkeen 900081 budjetti on 
90.000 €. 
Rakentaminen 
Urakkasopimus allekirjoitettiin 1.11.2018 ja työt alkoivat työmaakatsel-
muksella 7.11.2018. 

Rakentaminen eteni tavanomaisesti. Seinä ja kattorakenteet valmistui-
vat sääsuojan alla. Kooltaan rakennus ei ole suuri, mutta rakennuksen 
muotokieli ja suuret siirrettävät lasiset väliseinät desibelivaatimuksineen 
toivat oman haasteensa toteutukselle. 

Työmaakokouksia pidettiin 10 kappaletta ja 11.9.2019 pidettiin urakan 
vastaanottotarkastus ja 16.10.2019 taloudellinen loppuselvitys.  
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Talous 
Urakka toteutui (785.389 €) lähes tarjoushinnalla, sillä lisä- ja muutostöi-
den osuus oli vain 0,7% urakkahinnasta, eli 4.889 €. 

Urakan lisäksi rakentamiskuluja muodostui hulevesien poisjohtamisesta, 
kaukolämpötöistä, konsultti- ja arkkitehtipalveluista, sekä omista henki-
löstökuluista kaikkiaan yhteensä 85.321€. 

Toimikunnan 17.8.2018 laatiman alustavan kustannusarvion mukaan 
urakan ja siihen kuuluvien tilaajan hankintojen kustannuksiksi arvioitiin 
muodostuvan yhteensä 882.000€. Budjetoitu summa oli 923.500 €.  

Toteutuneet kustannukset ovat 869.571 €. 

Tällä hetkellä lukion laajennus on perusopetuksen käytössä.  Ensimmäi-
sen vaiheen kalustaminen varatusta summasta oli raportin kirjaamispäi-
vänä käytetty 51.138€. 

 

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistujille. 

Raportin kirjasi Heikki Hirvikoski 
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