

Tekninen lautakunta	§ 76	15.06.2015
Tekninen lautakunta	§ 17	09.02.2016
Tekninen lautakunta	§ 32	08.03.2016
Kunnanhallitus	§ 128	29.03.2016
Kunnanhallitus	§ 236	23.05.2016
Kunnanhallitus	§ 256	06.06.2016
Kunnanhallitus	§ 308	11.07.2016
Kunnanhallitus	§ 24	16.01.2017
Kunnanhallitus	§ 165	24.04.2017
Kunnanhallitus	§ 11	21.01.2019

**Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämishankkeen esteettömyyslausunto / Rautiperän maanrakennustöiden rakennussuunnitelmien ja urakkaohjelman laatijan valinta sekä valvojan valinta / rakentamistoimikunta / Valtionavustuspäätös / Urakoitsijan valinta / Aluevalaistuksen urakoitsijan valinta / Lisäavustus / Latusilta ja maatuet / Hankkeen loppuraportti**

6/10.03.01/2012

Teknltk 15.06.2015 § 76

Vapaa-aikaohjaaja Titta Hinkula kertoo, että Rautiperän liikunta- ja virkistysalueelle ollaan suunnittelemassa mittavaa kehittämishanketta vuosille 2016 – 2018. Hankkeen tavoitteena on saada kuntalaisten ja eri urheilulajien harrastajaryhmien käyttöön monipuolinen liikunta- ja virkistysalue.

Toiminnalliset, turvalliset ja helposti saavutettavat ulkoliikunta-alueet luovat hyvät edellytykset kuntalaisten vapaa-ajan aktiviteettien, harrastuneisuuden ja liikunnallisuuden lisäämiselle. Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan turvallisuus ja toiminnallisuus eri käyttäjäryhmien kesken sekä ekologiset ratkaisut rakentamisessa. Tavoitteena on myös huomioida entistä paremmin lasten ja nuorten tarpeet sekä liikuntaesteiset. Suunnitelmassa on huomioitu myös luontoretkeilyn näkökulma osoittamalla alueelle erillinen luontopolkutyypinen reitti taukopaikkoineen.

Rautiperän kehittämishanketta suunnittelee erillinen työryhmä, joka pyytää tekniseltä lautakunnalta esteettömyyslausuntoa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle lähetettävää avustushakemusta varten.

Rautiperän alueen käyttömahdollisuuksia parannetaan liikuntarajoitteisten näkökulmasta useilla eri toiminnoilla:

- Kuntopolut päällystetään kivituhkalla, joka mahdollistaa 1 km:n lenkin kiertämisen pyörätuolilla
- 1 km:n lenkillä on kaksi levähdyspaikkaa
- Hyvä kulkuyhteys uimapaikalle
- Parkkialueelle varataan invapaikat ja kilpailujen aikaan pyörätuolipaikat rajataan erillisellä nauhalla

Ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee Rautiperää koskevat kehittämissuunnitelmat tietoonsa ja toteaa, että tehdyt suunnitelmat tukevat esteettömyyttä ja lähettää esteettömyyslausunnon liitettäväksi avustushakemukseen.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 09.02.2016 § 17

**Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittäminen, maanrakennustöiden rakennussuunnitelmien ja urakkaohjelman laatijan valinta**

Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämishanke on kokonaisuudessaan kustannusarvioltaan lähes 700 000 € (alv0%) urakka ja se on mukana Pyhäjoen kunnan investointiosassa vuosille 2016-2018 kustannuspaikalla 900 135.

Hankkeen yleissuunnitelmat on tehnyt WSP Oy / Jukka Liinanki.

WSP Finland Oy on tarjonnut oheismateriaalina olevan tarjouksen mukaan maanrakennustöiden rakennussuunnitelmien tekemisen ja urakkaohjelman laatimisen kokonaishintaan 6 000 €+alv.

Hinta on kohtuullinen ja kilpailuttamalla ei saavuteta sitä etua, mikä saadaan synergiaetuna, kun yleissuunnitelman tekijä ja aiheeseen syvällisesti perehtynyt henkilö jatkaa suunnitelmien täydentämistä urakka-asiakirjavaiheeseen.

Oheismateriaalina on WSP Finland Oy:n tarjous 29.1.2016

Rautiperän investointihankkeen kilpailutukselle ja käynnistykselle on laadittu alustava aikataulu:

- 29.4.2016 Maanrakennussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat valmiit
- 2.5.2016 Kilpailutus Hilmaan
- 2.6.2016 Urakkatarjousten jättö päättyy
- 3.6.2016 Tarjousten avaus
- Selontekoneuvottelut
- 6.6.2016 Kunnanhallituksen käsittely, pykälä tarkistetaan kokouksessa
- 7.7.2016 Valitusaika päättyy
- 8.7.2016 Urakkasopimus allekirjoitetaan
- 8.7.2016 Työt voivat alkaa

Rautiperän investointihankkeen toteutus ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Hankkeelle tarvitaan valvoja, joka on paikalla jo urakkaneuvottelujen selonteko- vaiheessa.

Lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski pyysi Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen hankkeen valvonnasta, siten että vaiheistus kolmelle vuodelle on tarjouksessa huomioitu tuntiveloitushintoja vuosittainen tarkistus kustannustason nousua vastaavasti.

Oheismateriaalina on Ramboll Finland Oy:n valvontatarjous 2.2.2016.

Asian valmistelijana on toiminut lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta

- 1) valitsee WSP Finland Oy:n (Jukka Liinanki) tekemään Rautiperän maanrakennustöiden rakennussuunnitelmat ja laatimaan urakka-ohjelman kiinteään 6 000 € + alv hintaan
- 2) valitsee valvojaksi Ramboll Oy:n Olli Sepän oheisen Ramboll Oy:n 2.2.2016 tekemän tarjouksen mukaisesti

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 08.03.2016 § 32

Suunnittelun siirtyessä toteutusvaiheeseen hanketta hoitaa ja siitä vastaa rakentamistoimikunta.

Rakentamistoimikunnan kokoonpanoksi esitetään seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Risto Kittilä, sihteeri Titta Hinkula, jäseniksi Matti Helaakoski, Heikki Salminen, Kari Sarja, Antero Tervonen, valvoja Olli Seppä, projektipäällikkö Heikki Hirvikoski.

Rautiperän hankkeessa on työn alla tällä hetkellä rakennesuunnitelmat ja urakka-asiakirjojen teko.

Suunnittelijana on WSP/ Jukka Liinanki. Kustannusarvioltaan Rautiperä on n.700 000 € arvoinen. Päätöksen urakan kilpailusta tekee kunnanhallitus.

Asian valmistelijana on toiminut lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle

- 1) että kunnanhallitus nimeää Rautiperän rakentamistoimikunnan kokoonpanoksi seuraavat henkilöt:  
Puheenjohtaja Risto Kittilä, sihteeri Titta Hinkula, jäseniksi Matti Helaakoski, Heikki Salminen, Kari Sarja, Antero Tervonen, valvoja Olli Seppä, projektipäällikkö Heikki Hirvikoski
- 2) että kunnanhallitus ottaa päätettäväkseen Rautiperän urakoitsijan valinnan kilpailutuksen voittaneen kanssa

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Khall 29.03.2016 § 128

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti rakentamistoimikunnan kokoonpanon.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 23.05.2016 § 236

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään PSAVI/3573/07.03.06/2015 myöntänyt 125.000 euroa valtionavustusta käytettäväksi Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen peruskorjaukseen ja laajennukseen. Päätös liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 06.06.2016 § 256

Liitteenä avauspöytäkirja 2.6.2016, Pentti Hämeenaho Oy:n tarjous ja muistio rakentamistoimikunnan kokouksesta 2.6.2016.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) hyväksyy Pentti Hämeenaho Oy:n Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämisen UR1 urakoitsijaksi saadun tarjouksen ja urakka-asiakirjojen mukaisesti hintaan 314.198,85 euroa (alv 0%),
- 2) valtuuttaa rakentamistoimikunnan laatimaan urakkasopimuksen,
- 3) valtuuttaa kunnanjohtajan ja palveluesimiehen allekirjoittamaan urakkasopimuksen Pyhäjoen kunnan puolesta.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 11.07.2016 § 308

Projektipäällikkö Heikki Hirvikoski kirjoittaa 7.7.2016:

"Rautiperän liikunta ja ulkoilualueiden aluevalaistuksen rakentamisesta sähkötoiseen pyydettiin tarjoukset. Kustannusarvion mukaan urakka alitti kansallisen hankintarajan. Tarjousaika oli 15.6.-28.6.2016.

Tarjoushinnat ovat liitteenä olevassa 29.6.2016 päivätyssä ja allekirjoitetussa

avauspöytäkirjassa.

Halvimman hyväksytyn tarjouksen teki Sähköpalvelu Anttila Oy, jonka kokonaishinta on 96 450 € + alv".

Ehdotus:

Kunnanhallitus:

- 1) hyväksyy Sähköpalvelu Anttila Oy:n Rautiperän aluevalaistuksen urakoitsijaksi saadun tarjouksen ja urakka-asiakirjojen mukaisesti hintaan 96 450 € (alv 0 %),
- 2) valtuuttaa rakennustoimikunnan laatimaan urakkasopimuksen,
- 3) valtuuttaa kunnanjohtajan ja palveluesimiehen allekirjoittamaan sopimuksen Pyhäjoen kunnan puolesta.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 16.01.2017 § 24

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään myöntänyt Pyhäjoen kunnalle lisävaltionavustusta käytettäväksi Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen peruskorjaukseen ja laajennukseen (päätös liitteenä).

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) kiittää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa päätöksestä
- 2) merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 24.04.2017 § 165

Projekti-insinööri Heikki Hirvikoski kirjoittaa 24.4.2017:

"Pyhäjoen kunnan investointiosassa hankkeelle 900135 on varattu v. 2017 yhteensä 335 820 €. Maanrakennustyöt jatkuvat suunnitelmien mukaan hiihtokauden päätyttyä.

Hankkeeseen liittyvät, erillishankintoina tehtävät maali alueen latusilta ja maatuot on aikataulutettu hankittavaksi tänä vuonna.

Maatuista on tehty suunnitelmat ja niiden rakentaminen on kilpailutettu. Tar-

jouspyynnöt lähetettiin viidelle urakoitsijalle. Tarjouksia tuli kaksi. Tarjouspyyntöaineisto on liitteessä (Liite1). Yhteenveto ja tarjoukset ovat liitteessä (Liite2). Halvimman tarjouksen teki Rakennusliike J. Niemelä Ky, 32 500€/alv0%.

Varsinaisen puurakenteisen latusillan kustannustaso tarkistettiin selvittämällä erillinen suunnittelukustannus ja kokonaispaketti siltakustannuksista. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi muodostui Versowoodin elementtisilta paikalle asennettuna 26 000€/alv0%. Liitteessä (liite 3) on latusillan suunnittelu- tarjous ja elementtisillan tarjous.

Saatujen tarjousten kokonaissumma alittaa latusiltakokonaaisuuteen budjetoidun määrän (75 000€).

Valmistelun on tehnyt projekti-insinööri Heikki Hirvikoski."

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) hyväksyy latusillan maatumien tekijäksi rakennusliike J. Niemelä Ky:n hintaan 32 500€,
- 2) hyväksyy latusillan toimittajaksi Versowood Oy:n hintaan 26 000 €.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 21.01.2019 § 11

Rautiperän liikunta- ja ulkoilualueen kehittämishanke on päättynyt.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan hankkeen loppuraportin ja taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---