

Koulu 2022 projektiryhmä (operatiivinen)

Kokoonpano:	Aimo Korpi	
	Olli Seppä	Ramboll
	rehtori	
	Matti Soronen	puheenjohtaja
	Jyrki Määttä	sihteeri

Arkkitehti ja mahdolliset muut suunnittelijat pyydetään tarvittaessa mukaan projektiryhmän kokouksiin.

Projektiryhmän tehtävät:

- Valmistelee ohjausryhmän kokoukset sekä valvoo ohjausryhmän päätösten ja linjausten täytäntöönpanoa.
- Pitää yhteyttä, valvoo ja kontrolloi suunnittelijan työtä ja edustaa tilaajaa suunnittelijaan nähden.
- Huolehtii ruokahuollon, siivouksen, kiinteistöhuollon ja oppilashuollon asiantuntemuksen käyttöönsä.
- Huolehtii liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitetun valtionapuhakemuksen laatimisesta.
- Lähiliikuntapaikkarakentamisen rahoitushakemuksen valmisteleminen.
- Arinan areena (75 000 €, alv 0 %) toteuttaminen. Rahoitus Arinalta (sopimus).
- Huolehtii Kuntarahoituksen leasingrahoituksen valmistelemista ja maanvuokrasopimuksen laatimista.
- Hankkii arkkitehtisuunnitteluun sisällyttömät suunnitelmat.
- Valmistelee tarvittavien liittymien hankinnat.
- Valmistelee asiat päätöksentekoeleimille (hallitus ja valtuusto).
- Pyytää lausunnot sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta.
- Hankkii lausunnot viranomaisilta (rakennustarkastus, ympäristöterveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi jne.).
- Valmistelee KVR-urakkatarjouspyyntöasiakirjat.
- Huolehtii hankkeen aikataulusta ja etenemisestä.
- Huolehtii hankkeen viestinnästä ja tiedottamisesta.
- Huolehtii kuntalaisten osallistamisesta.

Määrätään projektinjohtajaksi tekninen johtaja Aimo Korpi. Päätöksenteko tapahtuu hallintosäännön mukaisella tavalla.

Hanketta toteutetaan investointiosan kustannuspaikalle 900168. Aimo Korpi hyväksyy kustannuspaikan laskut.

Kokoukset: Kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.
Pöytäkirjat toimitetaan ohjausryhmälle ja kunnanhallitukselle sähköpostilla.