

Kunnanhallitus	§ 533	14.12.2015
Kunnanhallitus	§ 108	26.03.2018
Kunnanhallitus	§ 366	16.12.2019
Kunnanhallitus	§ 72	10.02.2020

## **Kauppakirja Pyhäjoen kunta / M&T Niemelä Oy (Riihiluoto RN:o 4:322) / Jatkoaika rakentamisvelvoitteeseen**

25/10.00.02/2018

Khall 14.12.2015 § 533

Pyhäjoen kunta ja M&T Niemelä Oy ovat neuvotelleet kaupan tilasta Riihiluoto RN:o 4:322 (625-405-4-322). Tilan pinta-ala on 0,1284 ha.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palveluesimiehen allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 26.03.2018 § 108

M&T Niemelä Oy kirjoittaa 9.3.2018:

" Pyhäjoen kunnanhallitus

Heikosta asuntojen kysynnästä johtuen, pyydämme jatkoaikaa tontin rakentamisvelvoitteelle 29.2.2020 saakka. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 31.12.2019 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 16.12.2019 § 366

M&T Niemelä Oy / Timo Niemelä kirjoittaa 6.11.2019:

" Arvoisa Pyhäjoen kunnanhallitus,

Heikko asuntojen kysyntä jatkuu edelleen, joten pyydämme jatkoaikaa tontin rakentamisvelvoitteelle 20.2.2020 saakka. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 20.2.2020

saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 10.02.2020 § 72

M&T Niemelä Oy / Timo Niemelä kirjoittaa 5.2.2020:

" Arvoisa Pyhäjoen Kunnanhallitus

Pyydämme jatkoaikaa seuraavien tontin rakentamisvelvoitteelle jatkoaikaa 28.2.2021 saakka.

Hakemuksessamme 6.11.2019 tonttien rakentamisvelvoitteelle jatkoaikaa oli haettu epähuomiossa 20.2.2020 saakka. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 28.2.2021 saakka.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteeseen 31.12.2020 saakka.

---